



---

Harmonogram zadania 2 - zespołowe projekty analityczno-optymalizacyjne realizowane we współpracy z wiodącymi firmami z branży transportowej:

**Projekt nr: 05**

**Tytuł: „Symulacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Hetmańska i Dmowskiego w Poznaniu z wykorzystaniem oprogramowania PTV Vissim”**

**Nr ogłoszenia z bazy konkurencyjności: 1211383**

**Termin realizacji dla zespołu 1: od 4.11.2019 do 30.04.2020**

**Termin realizacji dla zespołu 2: od 4.11.2019 do 30.04.2020**

**Wymiar godzin dla realizacji: 40 na zespół**

**Ze strony Wykonawcy:**

